

## Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων (πλην ΚΕ) ΕΣΠΑ 2014-20 στο ΟΠΣ

Η διαδικασία ολοκλήρωσης πράξεων για την ΠΠ 2014-2020 περιγράφεται διαχειριστικά στο [Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου](#) και ειδικότερα σε:

- ΔΙΙ\_10: Ολοκλήρωση Πράξης (πράξεις πλην ΚΕ),
- **Ο.Π.10\_1: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ** (πλην κρατικών ενισχύσεων) ([pdf](#))

Για την εφαρμογή των ανωτέρω στο ΟΠΣ, συντάχθηκε ο παρόν πρακτικός οδηγός χειρισμού των πράξεων στο πληροφοριακό σύστημα για την ορθή και κατά τα προβλεπόμενα αποτύπωση της ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.


### Περιεχόμενα

Γενικά.....	2
Βήμα 1 Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) .....	3
Βήμα 2 Δελτία Επίτευξης Δεικτών (ΔΕΔ) .....	4
Βήμα 3 Κατανομές, Έλεγχοι, Εξαιρέσεις .....	4
Βήμα 4 Τεχνικά Δελτία Υποέργου Ολοκλήρωσης.....	5
Βήμα 5 Τεχνικό Δελτίο Πράξης Ολοκλήρωσης .....	5
Βήμα 6 Απόφαση Ολοκλήρωσης.....	6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Υπολογισμός Τελικών Οικονομικών Στοιχείων - Παραδείγματα.....	8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Έργα Phasing.....	10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Πράξεις με έσοδα και οικονομική ολοκλήρωση μετά τις 31-12-23 .....	11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – Χρήσιμες Ανακοινώσεις .....	13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – Αναφορές.....	17



## Γενικά

Τα κύρια βήματα Ολοκλήρωσης των πράξεων έχουν ως εξής:



Αρχικά συμβουλευόμαστε τις αναφορές 5.3.4.1 και 5.3.4.2 **Καρτέλες Ολοκλήρωσης** όπου βλέπουμε:

- τα τελικά ποσά ανά υποέργο όπως προκύπτουν από τα ΔΔΔ για ΤΔΥ και ΤΔΠ (Συνολική και Επιλέξιμη ΔΔ)
- την σύγκριση της Συνολικής ΔΔ με τις πληρωμές από το ΠΔΕ
- την επίτευξη των Δεικτών
- τυχόν εκκρεμότητες οριστικοποίησης δελτίων, ελέγχων, κλπ

Εφόσον υπάρχουν ασυμφωνίες στα ποσά συμβουλευόμαστε το [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Υπολογισμός Τελικών Οικονομικών Στοιχείων – Παραδείγματα](#).

### Βασικές αναφορές χρήσιμες στην Ολοκλήρωση των πράξεων

Αναφορές με τελικά στοιχεία	5.3.4.1	Καρτέλα Ολοκλήρωσης Οικονομικά Στοιχεία και Υλοποίηση δεικτών
	5.3.4.2	Καρτέλα Ολοκλήρωσης Εκκρεμότητες-Υποχρεώσεις Δικαιούχου
Αναφορές με αναλυτικά στοιχεία (για περαιτέρω διερεύνηση)	5.3.3.2	Κινήσεις Κατανομών – Πληρωμών ανά Ενάρθρο και MIS για ΠΚΕ
	5.3.2.1	Συσχετισμοί Αναλυτικά
	5.3.1	Οικονομικά Στοιχεία Υποέργων
	5.3.2.3	Λογιστικές Κινήσεις Αναλυτικά

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι παραπάνω Καρτέλες Ολοκλήρωσης είναι αρκετές. Όταν όμως προκύψει κάποια διαφορά, η αναζήτηση της αιτίας της μπορεί να απαιτήσει περαιτέρω έλεγχο συγκεκριμένων παραστατικών κλπ Για τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί πλήθος αναφορών για την κάλυψη όλων των αναγκών που μπορεί να προκύψουν (βλ. [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5](#)).

Επιπλέον το [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2](#) αφορά τα έργα Phasing ενώ το [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3](#) αφορά πράξεις με έσοδα που ολοκληρώνουν το οικονομικό αντικείμενο μετά τις 31-12-23.

Τέλος το [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4](#) περιλαμβάνει κάποιες πολύ χρήσιμες ανακοινώσεις.

## Βήμα 1 Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ)

1.1	Δικαιούχος	Υποβολή ΔΔΔ
1.2	ΔΑ/ΕΦ	Οριστικοποίηση ΔΔΔ
1.3	Δικαιούχος	Έλεγχος ορθότητας και συμφωνίας Συνολικής και Επιλέξιμης ΔΔ ανά Υποέργο με τα αντίστοιχα ποσά που προκύπτουν από τις δηλωθείσες δαπάνες
	Αναφορές	<p>5.3.4.1 Καρτέλα Ολοκλήρωσης Οικονομικά Στοιχεία και Υλ. δεικτών (Τελικά Ποσά)</p> <p>5.3.2.1 Συσχετισμοί Αναλυτικά</p> <p>5.1.6.1 Λίστα παραστατικών πληρωμής με δημόσια και δηλωθείσα δαπάνη ανά παραστατικό (πολύ χρήσιμη για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ ποσού υποέργου και ποσού δήλωσης των παραστατικών πληρωμής)</p> <p>5.1.9.1 Ευρήματα Διοικητικών Επαληθεύσεων</p> <p>5.3.3.2 Κινήσεις Κατανομών – Πληρωμών ανά Ενάριθμο και MIS για ΠΚΕ</p>

Επιβεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες υποβολής ή οριστικοποίησης Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. Ο δικαιούχος έχει υποβάλει ΔΔΔ για τυχόν προβλεπόμενα από την Απόφαση Ένταξης Μη επιλέξιμα ποσά και η ΔΑ/ΕΦ έχει ολοκληρώσει τις διοικητικές επαληθεύσεις όλων των δαπανών και έχει καταχωρήσει τυχόν ΔΚΔ2 που διορθώνουν λάθη πληκτρολόγησης κλπ. Δελτία Δήλωσης που δεν θα οριστικοποιηθούν διαγράφονται ή ακυρώνονται.

Ειδικά για έργα με άμεσες πληρωμές με την αναφορά 4.3 Κινήσεις Κατανομών – Πληρωμών ΚΕΛ μπορεί να γίνει πλήρης διασταύρωση των πληρωμών ΠΔΕ – ΟΠΣ.



### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα τελικά ποσά Συνολικής και Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης, στα οποία διαχειριστικά / λογιστικά έχει κλείσει η Πράξη, θα πρέπει κατ' αρχήν να συμφωνούν με τα αντίστοιχα ποσά (Ποσό ΔΔ Υποέργου και Αποδεκτό) που προκύπτουν από τα οριστικοποιημένα Δελτία δήλωσης δαπανών στο ΟΠΣ.

Ο υπολογισμός των τελικών ποσών της Πράξης στο ΟΠΣ για κάθε υποέργο αναγράφεται στην 5.3.4.1 Καρτέλα Ολοκλήρωσης. Αναλυτικά παραδείγματα στο [Παράρτημα 1 - Υπολογισμός Τελικών Ποσών](#)

Επιπλέον θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα, αν αφορούν την πράξη :

➔ Τυχόν Μη επιλέξιμες Δαπάνες πρέπει να είναι αποτυπωμένες στο ΔΔΔ ως «Μη επιλέξιμο ποσό Δικαιούχου» (κατηγορία του αρ. 33 του 4314/14 ή Συμμετοχή Φορέα) ή ως «Διοικητική Επαλήθευση».

**Μείωση επιλέξιμου ποσού από δήλωση δικαιούχου**

Δήλωση Δικαιούχου ανά Κατηγορία Δαπάνης (Στοιχεία Συσχετισμού)

Κατηγορία \* A.1-Άμεσες δαπάνες Επιλέξιμο Ποσό \* 676.836,85

Μη Επιλεξιμότητα Συμμετοχή φορέα Μη επιλέξιμο ποσό 8.535,17

Σχόλια

Διοικητική Επαλήθευση ΔΑ

Διόρθωση

Δήλωση Δικαιούχου ανά Κατηγορία Δαπάνης (Στοιχεία Συσχετισμού)

Κατηγορία \* A.1-Άμεσες δαπάνες Επιλέξιμο Ποσό \* 299.697,77

Μη Επιλεξιμότητα Επιλέξτε

Σχόλια **Μείωση επιλέξιμου ποσού από Διοικητική Επαλήθευση**

Διοικητική Επαλήθευση ΔΑ

Διόρθωση 6.728,93 Αποδεκτό Διαχείρισης 292.968,84

Παρατηρήσεις

Ειδική Διαταγή περικοπής αμοιβής Αναδόχου από ΔΕΥΑ στο έργο τον 5ο/2020, ποσού 6.728,93 ευρώ πλέον ΦΠΑ - οφείλονταν περικοπή αμοιβής Αναδόχου στον

➔ Τυχόν Δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την 31/12/23 αποτυπώνονται στο ΔΔΔ:

- με επιλέξιμο ποσό δήλωσης Δικαιούχου μηδέν (0) και
- καταχώριση του ποσού ως Μη επιλέξιμο κατά δήλωση Δικαιούχου με αιτιολογία “Μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας γ’ του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ)”.

Παραπέμπουμε και στην Ανακοίνωση (Παράρτημα 4):

[17-01-24 - Χειρισμός Πράξεων με Δαπάνες μετά τη Λήξη Επιλεξιμότητας Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 \(pdf\)](#)

➔ Οι συστάσεις που έχουν αποτυπωθεί σε ΔΔΔ της Πράξης θα πρέπει να έχουν κλείσει και το σχετικό αποτέλεσμα να συμπληρωθεί στο ΔΔΔ (Βλ. [Εγχειρίδιο Διοικητικής Επαλήθευσης Δαπανών έκδοση 1.0](#) ενότητα 3.2.5.4) Οι συστάσεις του έργου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στην αναφορά 5.1.9.1 – **Ευρήματα Διοικητικών Επαληθεύσεων**.



## Βήμα 2 Δελτία Επίτευξης Δεικτών (ΔΕΔ)

2.1	ΔΑ/ΕΦ	Επιβεβαίωση ορθότητας των δεικτών στο ισχύον ΤΔΠ
2.2	Δικαιούχος	Υποβολή τελικού ΔΕΔ πλήρως υλοποιηθείσας Πράξης με τη σχετική τεκμηρίωση
2.3	ΔΑ/ΕΦ	Οριστικοποίηση ΔΕΔ
	Αναφορές	5.3.5 Δείκτες Έργων ανά MIS με στοιχεία Δελτίων Επίτευξης 5.3.4.1 Καρτέλα Ολοκλήρωσης Οικονομικά Στοιχεία και Υλοποίηση δεικτών

Επιβεβαίωση καταχώρισης του τελικού Δελτίου Επίτευξης Δεικτών στο οποίο

- να αποτυπώνονται ορθά οι επιτευχθείσες τιμές των δεικτών (υποβολή όλων των απογραφικών δελτίων συμμετεχόντων, αν προβλέπονται),
- να περιλαμβάνεται όλο το υποστηρικτικό υλικό (τεκμηρίωσης) και επιπλέον
- να δηλώνεται η πλήρης υλοποίηση της Πράξης καθώς και η σχετική ημερομηνία **με ένδειξη Πλήρους Υλοποίησης (στο ΔΕΔ του τελευταίου έτους της πράξης)**.

Πράξη: [5001962](#) Έτος: 2017 ΑΑ: 2 Κατάσταση: Αποδεκτό

**A. Γενικά Στοιχεία**

Τίτλος Πράξης: Μουσείο Μαστίχας Χίου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 1 Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Δικαιούχος: 1050601 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η πράξη έχει υλοποιηθεί πλήρως;  Ναι  Όχι Ημερομηνία 31-12-2017

➔ Στις πράξεις με ένδειξη «**Συλλογή προσωπικών δεδομένων**» (ΤΔΠ τμήμα Α) θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή όλων των απογραφικών δελτίων συμμετεχόντων. Σε δείκτες με **δήλωση επίτευξης ανά έτος**, θα πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένη η επίτευξη στο ισχύον ΔΕΔ για κάθε έτος.

Παραπέμπουμε στην οδηγία για αναδρομικές διορθώσεις δεικτών, αν απαιτηθούν :

*Οδηγίες για τις αναδρομικές διορθώσεις δεικτών σε συνέχεια της τροποποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά το 2018. ([pdf](#))*

## Βήμα 3 Κατανομές, Έλεγχοι, Εξαιρέσεις

Γίνεται έλεγχος στα εξής σημεία:

3.1	Δικαιούχος	Ύπαρξη <b>υπόλοιπου στο Λογαριασμό</b> της Πράξης στην ΤτΕ - υποβολή Αρνητικής κατανομής
3.2	Δικαιούχος	Επιστροφή τυχόν υπολοίπων από λογαριασμό εμπορικής τράπεζας, στον λογαριασμό των <b>αδιάθετων υπόλοιπων</b> της ΤτΕ
3.3	ΔΑ/ΕΦ	Κλείσιμο <b>συστάσεων</b>
3.4	ΔΑ/ΕΦ	Εξέταση τυχόν <b>εκκρεμοτήτων Ελέγχων</b> άλλων φορέων όπως ΕΔΕΛ ή ΕΣΠΕΛ
3.5	ΔΑ/ΕΦ	Καταχώριση/ Οριστικοποίηση τυχόν <b>Δελτίων Καταχώρισης Διορθώσεων</b>
3.6	ΔΑ/ΕΦ	Έλεγχος ότι δεν υπάρχουν <b>ποσά σε εξαιρεση</b> από την Αρχή Πιστοποίησης
	Αναφορές	5.3.4.2 Καρτέλα Ολοκλήρωσης Εκκρεμοτήτες-Υποχρεώσεις Δικαιούχου 5.3.4.1 Καρτέλα Ολοκλήρωσης Οικονομικά Στοιχεία και Υλοποίηση δεικτών

Αν υπάρχουν **υπόλοιπα από ποσά κατανομών στο λογαριασμό του έργου στην Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ)**, (δηλαδή οι Κατανομές Έτους δεν ταυτίζονται με τις Πληρωμές Έτους), θα πρέπει να υποβληθεί Αίτημα με αρνητική κατανομή για τον μηδενισμό του τραπεζικού λογαριασμού. Παραπέμπουμε στην Αναφορά ΟΠΣ 4.3. Κινήσεις Κατανομών – Πληρωμών ανά Ενάριθμο και MIS για ΠΚΕ.

Αν υπάρχουν **υπόλοιπα σε λογαριασμό εμπορικής τράπεζας**, θα πρέπει ο δικαιούχος να τα επιστρέψει στον λογαριασμό των αδιάθετων υπολοίπων της Τράπεζας της Ελλάδας και να αποστείλει το extrait στην ΔΑ.

Οι Έλεγχοι & Επιτόπιες επαληθεύσεις της πράξης πρέπει να έχουν όλοι Οριστική Έκθεση στο ΟΠΣ και για όλες τις συστάσεις (αν υπάρχουν) να έχει επιλεγεί 'Συμμόρφωση' στην Παρακολούθηση. Ειδικότερα θα πρέπει να εξετασθούν τυχόν εκκρεμοτήτες με ανοικτές συστάσεις από **ελέγχους άλλων φορέων** όπως ΕΔΕΛ, ΕΣΠΕΛ.



Κατά την Ολοκλήρωση δεν πρέπει να υπάρχουν **δαπάνες σε 'Εξαίρεση'**. Σε περίπτωση που υπάρχουν, απαιτείται συνεννόηση της ΔΑ με την Αρχή Πιστοποίησης.

#### Βήμα 4 Τεχνικά Δελτία Υποέργου Ολοκλήρωσης

4.1	Δικαιούχος	Υποβάλει νέα έκδοση <b>ΤΔΥ Ολοκλήρωσης</b> ( <u>μόνο αν</u> απαιτούνται προσαρμογές σε σχέση με το ισχύον ΤΔΥ). Ενδεικτικές αλλαγές για τις οποίες απαιτείται νέα έκδοση: Τελική Ημ/νία Λήξης (Φυσικού αντικειμένου), κατανομές δαπανών ανά πακέτο εργασίας, συνολική ή επιλέξιμη ΔΔ κ.α.) με επισύναψη των εγγράφων που πιστοποιούν την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου
3.2	Δικαιούχος	Οριστικοποιεί τυχόν ΤΔΥ Ολοκλήρωσης
	Αναφορές	5.3.4.1 Καρτέλα Ολοκλήρωσης Οικονομικά Στοιχεία και Υλοποίηση δεικτών

Ο υπολογισμός των τελικών ποσών Δημόσιας Δαπάνης του Υποέργου αναλύεται με παραδείγματα στο **Παράρτημα 1 Υπολογισμός Τελικών Ποσών**

- ➔ Εάν δεν απαιτείται νέα έκδοση ΤΔΥ, τα έγγραφα που πιστοποιούν την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, επισυνάπτονται στο ισχύον ΤΔΥ.
- ➔ Για πράξεις με φυσικό αντικείμενο μετά την 31/12/23, για τις οποίες δεν έχει ήδη προηγηθεί η σχετική παράταση του χρονοδιαγράμματος στο ΤΔΠ, παραπέμπουμε στην ανακοίνωση: [17-01-24 - Χειρισμός Πράξεων με Δαπάνες μετά τη Λήξη Επιλεξιμότητας Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 14-20 \(pdf\)](#) και ειδικότερα στο **Α. Πράξεις που δεν έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο έως τις 31-12-23**

#### Βήμα 5 Τεχνικό Δελτίο Πράξης Ολοκλήρωσης

5.1	Δικαιούχος	Υποβολή ΤΔΠ Ολοκλήρωσης
5.2	ΔΑ/ΕΦ	Έλεγχος ΤΔΠ
	Αναφορές	5.3.4.1 και 5.3.4.2 Καρτέλες Ολοκλήρωσης για Οικονομικά Στοιχεία Υλοποίηση δεικτών και Εκκρεμότητες

Στο ΟΠΣ δημιουργείται ΤΔΠ Ολοκλήρωσης προσυμπληρωμένο, βασιζόμενο στα οριστικοποιημένα ΤΔΥ σε ισχύ (βλ. σχετικές [Οδηγίες](#)).

Παραπέμπουμε στο αρχείο [Ο.Π.10\\_1: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ \(pdf\)](#) και ενδεικτικά αναφέρουμε :

- ➔ **Ημερομηνία Λήξης Πράξης:** η μεταγενέστερη ημερομηνία από τη λήξη Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (συνήθως η λήξη Οικονομικού Αντικειμένου) (εφ' όσον έχουν ολοκληρωθεί τα βήματα 1 και 2, συμβουλευτείτε στην Καρτέλα 5.3.4.2 την Έναρξη μακροχρόνιων υποχρεώσεων )
- ➔ **Μη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη :** περιλαμβάνει ποσά που έχουν καταβληθεί από τον Φορέα (Συμμετοχή Φορέα), ποσά διόρθωσης κατά την Διοικητική Επαλήθευση των ΔΔΔ και ποσά που καταβάλλονται από τον ΠΔΕ και αφορούν στο άρθρο 33.
- ➔ **Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη πράξης :** στην εκτύπωση του ΤΔΠ Ολοκλήρωσης στο τμήμα 2.27 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013) έχει προστεθεί το ποσό (βάσει δαπανών/ΔΚΔ), όπως αυτό προκύπτει από τις καταχωρημένες Δαπάνες στο ΟΠΣ μειωμένο κατά τα ποσά διόρθωσης από τα Δελτία Καταχώρησης Διορθώσεων (Περικοπών).
- ➔ Οι πράξεις με **λήξη Οικονομικού αντικειμένου μετά την 31/12/2023**, θα πρέπει ήδη να φέρουν τον κατάλληλο χαρακτηρισμό στο «Σχέδιο Δράσης» στο ΟΠΣ, που να επιτρέπει Λήξη Πράξης > Λήξη Επιλεξιμότητας ΕΠ. Για τις ενέργειες ακολουθείστε τις οδηγίες της ανακοίνωσης: [17-01-24 - Χειρισμός Πράξεων με Δαπάνες μετά τη Λήξη Επιλεξιμότητας ΕΣΠΑ 14-20 \(pdf\)](#)



➔ Ειδικά για Πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα και ολοκληρώνουν το οικονομικό αντικείμενο μετά τις 31-12-23 δείτε [Παράρτημα 3](#) και ακολουθείστε τις οδηγίες της από 18-07-24 ανακοίνωσης ([pdf](#)).

Περισσότερα στο:

19-01-2021 Εκπαιδευτικός Οδηγός ΟΠΣ – Τεχνικό Δελτίο Πράξης – Κεφάλαιο 4 ΤΔΠ Ολοκλήρωσης ([pdf](#))

## Βήμα 6 Απόφαση Ολοκλήρωσης

Αφού έχει γίνει η συμφωνία στην Συνολική και Επιλέξιμη ΔΔ μεταξύ των ΤΔΠ, ΤΔΥ και ΔΔΔ και οι ενάριθμοι του έργου έχουν μηδενικά υπόλοιπα κατανομών, η ΔΑ/ΕΦ προχωρά στην δημιουργία της Απόφασης ολοκλήρωσης και στην **Συμπλήρωση τμήματος Β2. «Ενάριθμοι»** λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα :

- **Σύνολο Π/Υ ενεργού ενάριθμου = Πληρωμές Εναρίθμου**

δηλ: οι Π/Υ των ενεργών εναρίθμων θα πρέπει να αποτυπώνουν τις πληρωμές που έχουν κάνει οι ενάριθμοι για την πράξη ή σε αποφάσεις Επιχειρηματικότητας, για την πρόσκληση (βλέπε αναδυόμενο παράθυρο με τις πληροφορίες του εναρίθμου από το σύστημα ePDE του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).

- Ο «Μη επιλέξιμος Π/Υ» εναρίθμου αφορά μόνο ποσά του άρθρου 33 και δεν περιλαμβάνει τα Μη επιλέξιμα ποσά της πράξης λόγω Διοικητικής επαλήθευσης (τα οποία περιλαμβάνονται στην Μη επιλέξιμη ΔΔ του ΤΔΠ).

- **Ποσό Διαφοράς = Συν Π/Υ Εναρίθμων – Συν ΔΔ ΠΔΕ από το ΤΔΠ**

δηλ: αν οι Πληρωμές εναρίθμου είναι περισσότερες από τα ποσά που πραγματικά πληρώθηκαν για την πράξη (ή για την πρόσκληση), ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία Ποσό Διαφοράς, Αιτιολόγηση Διαφοράς καθώς και Σχόλια ή/και το πεδίο Τεκμηρίωση (με το σχετικό κείμενο που θα τυπωθεί στο έγγραφο της Απόφασης).

- **Επιστροφή Ποσών :**

Αν από τις πληρωμές του εναρίθμου, έχει γίνει Επιστροφή ποσού στον λογαριασμό για Αδιάθετα υπόλοιπα, συμπληρώνεται το πεδίο Ποσό Επιστροφής με τα αντίστοιχα ποσά.

Προσοχή : στη συμπλήρωση του πεδίου Τεκμηρίωση με το extrait επιστροφής στα Αδιάθετα ή αν το ποσό επιστροφής είναι μηδέν, τον λόγο μη επιστροφής τυχόν διαφοράς πχ για έργα phasing, κ.α.

Ενεργός	Nαι	
Επιστροφή Ποσών	Nαι	Ποσό Επιστροφής (Π/Υ που δεν αφορά την πράξη) 12.989,20
Ποσό Διαφοράς	134.463,90	
Αιτιολόγηση Διαφοράς	Λοιπές Περιπτώσεις (ακολουθεί Τεκμη)	



Πάντα ισχύει **Σύνολο Π/Υ εναρίθμων >= Β1. Συνολική ΔΔ για ΠΔΕ (από ΤΔΠ)**

Αν δεν συμβαίνει αυτό πιθανά λάθη είναι

- α) η Συνολική ΔΔ για ΠΔΕ, στο ΤΔΠ - Χρηματοδότηση πράξης, δεν είναι σωστά συμπληρωμένη ή
- β) κάποιες πληρωμές έγιναν από άλλο ενάριθμο. Θα πρέπει και αυτός να συμπληρωθεί στο Β2 ως μη ενεργός με τον αντίστοιχο Π/Υ.

Πράξεις με **Οικονομική Εκκρεμότητα** από το ΠΔΕ:

αφορά σε πράξεις που έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, αλλά προκύπτει επιπλέον οικονομικό αντικείμενο που δεν εμποδίζει τη διοικητική ολοκλήρωση της πράξης και αφορά Π/Υ που θα καταβληθεί από το Πρόγραμμα Επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση της πράξης πχ Πρόσθετες Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων από Δικαστικές αποφάσεις

Στο ΟΠΣ συμπληρώνεται:

- ο Χαρακτηρισμός Πράξης στο Τμήμα Α και
- το ποσό της οικονομικής εκκρεμότητας αναγράφεται ανά ενάριθμο στον πίνακα Β2. Η αποτύπωση της οικονομικής εκκρεμότητας θα επιτρέψει στο ΠΔΕ να αφήσει περιθώριο στον ενάριθμο ούτως ώστε να υλοποιηθούν πληρωμές μετά την Ολοκλήρωση της Πράξης.





Με την **οριστικοποίηση της Απόφασης Ολοκλήρωσης**, γίνονται από το σύστημα τακτοποιητικές λογιστικές κινήσεις πχ εάν εντοπίζεται

- διαφορά στα ποσά Αποδεκτά Διαχ/σης ανά ΑΤΠ και στην Επιλέξιμη στο τελικό ΤΔΠ ή/και
- αλλαγή στο ποσοστό (%) καθαρών εσόδων (τμήμα Ζ του ΤΔΠ), ως προς τις δηλωθείσες δαπάνες, στις δαπάνες ανά ΑΤΠ.

Για την επιβεβαίωση αυτών των ανακατανομών ποσών βλ. αναφορά: «7.5.10 Λογιστικές Κινήσεις Αναλυτικά» μετά την οριστικοποίηση

Τέλος στο παραγόμενο έντυπο της Απόφασης Ολοκλήρωσης, αναγράφεται το ποσό που αφορά την **Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια δαπάνη** της πράξης όπως έχει υπολογιστεί από το ΟΠΣ (βλ. εκτύπωση ΤΔΠ Ολοκλήρωσης –πεδίο 27 (βάσει Δαπανών/ΔΚΔ)).

Περισσότερα σε:

05-04-2021 Εκπαιδευτικός Οδηγός ΟΠΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – Κεφάλαιο 6 Απόφαση Ολοκλήρωσης ([pdf](#))



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Υπολογισμός Τελικών Οικονομικών Στοιχείων - Παραδείγματα**

Η Συνολική και η Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη σε ΤΔΠ/ΤΔΥ θα πρέπει να συμφωνούν με τα οριστικοποιημένα ΔΔΔ και συγκεκριμένα με βάση τις στήλες της αναφοράς 5.3.1 Οικονομικά Στοιχεία Υποέργων:

- η **Συνολική ΔΔ** με τη στήλη 'ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)' (πεδίο Ποσό Υποέργου παραστατικών Πληρωμών) μείον τυχόν 'ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ' (δηλ. από ΔΚΔ κατηγορίας 2 – Ποσό Διόρθωσης Δημόσιας Δαπάνης) και
- η **Επιλέξιμη ΔΔ** με τη στήλη 'ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ' μείον τυχόν 'ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ' (ΔΚΔ Κατηγορίας 2 – Ποσό Διόρθωσης). Το 'ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ' έχει προκύψει από το 'ΕΠΙΛ. ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ' μείον τη στήλη 'ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ'.
- η **μη Επιλέξιμη ΔΔ** με τη στήλη 'ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ' συν τη στήλη 'ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ'.

Για τον υπολογισμό ΔΔ και Επιλέξιμης αφαιρούμε δηλαδή ΜΟΝΟ τα ΔΚΔ Κατηγορίας 2. Τα υπόλοιπα είδη ΔΚΔ (περικοπών για παρατυπίες κλπ) λαμβάνονται υπόψη αυτόματα από το ΟΠΣ στον υπολογισμό της Συγχρηματοδοτούμενης Δαπάνης που θα εμφανιστεί στην Απόφαση Ολοκλήρωσης.

**!** Στην περίπτωση που τα τελικά ποσά που προκύπτουν από τα ΔΔΔ δεν συμφωνούν με το λογιστικό – διαχειριστικό κλείσιμο της Πράξης και εντοπίζονται λάθη στην καταχώριση δαπανών στα ΔΔΔ, τότε ανά περίπτωση θα πρέπει να διορθωθεί η αποτύπωση:


1. Με εισαγωγή νέου ΔΔΔ για συσχέτιση ποσών που δεν έχουν γίνει (Επιλέξιμα ή και Μη Επιλέξιμα)
2. Με εισαγωγή Δελτίων Καταχώρισης Διορθώσεων (δείτε [εδώ](#))
3. Με διόρθωση ποσού των καταχωρημένων παραστατικών (δείτε [Ανακοίνωση 27-2-24 Ποσά παραστατικών](#) και [5-12-23 Ποσό Υποέργου](#)) από την ΔΑ

**Παραδείγματα Υπολογισμού Οικονομικών Στοιχείων**

Παραδείγματα Υπολογισμού Οικονομικών Στοιχείων (Πράξεις με αποκλειστική πηγή χρηματοδότησης το ΠΔΕ)		ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ	ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΑΡΘΡΟ 33	ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΔΚΔ2 + ΔΚΔ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ	ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ + ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Στοιχεία από ΔΔΔ, ΔΚΔ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)	100.000	100.000	100.000	100.000	25.118.953
	ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0	0	1.000	0	450.000
	<b>(1) ΠΟΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΔ ΓΙΑ ΤΔΠ, ΤΔΥ</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.000</b>	<b>100.000</b>	<b>24.668.953</b>
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	100.000	91.000	100.000	100.000	23.880.510
	<b>(2) ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (αρ. 33)</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238.442</b>
	<b>(3) ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.108</b>
	ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	100.000	91.000	100.000	99.500	23.878.403
	ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ (ΔΚΔ2)	0	0	1.000	0	450.000
	<b>(4) ΠΟΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΔ ΓΙΑ ΤΔΠ, ΤΔΥ</b>	<b>100.000</b>	<b>91.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.500</b>	<b>23.428.403</b>
	ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΚΔ2	0	0	3.000	0	2.345.196
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ	0	0	4.000	0	2.795.196	
<b>ΠΟΣΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΔ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ</b>	<b>100.000</b>	<b>91.000</b>	<b>96.000</b>	<b>99.500</b>	<b>21.083.207</b>	
ΤΔΠ Ζ Χρηματοδότηση  - Απόφαση Ολοκλήρωσης B1	<b>(5) Άλλη πηγή χρημ Συν ΔΔ</b>					<b>1.000.000</b>
	<b>(6) Άλλη πηγή χρημ Μη Επιλ ΔΔ</b>					<b>1.000.000</b>
	<b>(7)=(1)-(5)= Συνολική ΔΔ για ΠΔΕ</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.000</b>	<b>100.000</b>	<b>23.668.953</b>
	<b>(8)=(2)+(3)-(6)= Μη επιλέξιμη ΔΔ για ΠΔΕ</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>240.550</b>
Απόφαση Ολοκλήρωσης B2, Στοιχεία ePDE	Πληρωμές Εναρτίθμου	100.000	100.000	99.000	107.000	23.671.250
	<b>(10)=(9) (Πρόταση για) Σύνολο Π/Υ Εναρτίθμου</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.000</b>	<b>107.000</b>	<b>23.671.250</b>
	<b>(11)=(2)-(6) Μη επιλέξιμο Π/Υ Εναρτίθμου</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.442</b>
	Ποσό Διαφοράς (πληρωμές που δεν αφορούν το έργο)	0	0	0	7.000	2.297
	Ποσό Επιστροφής (ότι πράγματι επιστράφηκε στο ΠΔΕ)	-	-	-	0 έως και 7.000	2.000



## Διάγραμμα Τελικών Οικονομικών Στοιχείων Ολοκλήρωσης



### Απόφαση Ολοκλήρωσης Β1. Στοιχεία Πράξεων

Συνολική ΔΔ για ΠΔΕ = Συνολική ΔΔ Ολοκλήρωσης - (Άλλη πηγή Χρηματοδότησης)

Επιλέξιμη ΔΔ για ΠΔΕ = Επιλέξιμη ΔΔ Ολοκλήρωσης - (Επιλέξιμη Άλλης πηγής Χρηματοδότησης)

⇒ Μη Επιλέξιμη ΔΔ για ΠΔΕ εμφανίζεται στην οθόνη: [Συνολική ΔΔ για ΠΔΕ] – [Επιλέξιμη ΔΔ για ΠΔΕ]  
= Μη επιλέξιμα κατά Δήλωση Δικαιούχου άρθρο 33 + Διοικητική Επαλήθευση

### Απόφαση Ολοκλήρωσης Β2. Εναρίθμοι

Σύνολο Π/Υ Εναρίθμου = Πληρωμές Εναρίθμου ΠΔΕ  
(Σύνολα Πληρωμών για τους Ενεργούς + Καταχωρημένοι Π/Υ που αφορούν την Πράξη για τους Ανενεργούς)

Μη Επιλέξιμος Π/Υ Εναρίθμου = Μη επιλέξιμα του άρθρου 33

Ποσό Διαφοράς = Σύνολο πληρωμών Εναρίθμων – Συν ΔΔ ΠΔΕ από το ΤΔΠ  
(Τυχόν πληρωμές ΠΔΕ που δεν αφορούν την Πράξη)

Επιστροφή Ποσών = Ποσό επιστροφής στα Αδιάθετα Υπόλοιπα



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Έργα Phasing

Πριν εκδοθεί **Απόφαση Ολοκλήρωσης στα έργα Phasing**, απαιτείται πρώτα η **έκδοση Απόφασης Τροποποίησης** της πράξης, για την αποτύπωση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Α' Φάσης στο ΟΠΣ 2014-2020, αν δεν έχει ήδη γίνει

➔ Τα ΤΔΥ που αποτυπώνουν την Α' Φάση

- μπορούν να χαρακτηριστούν κατευθείαν με κατηγορία έκδοσης «Ολοκλήρωσης».
- Συμπληρώνονται με την Δημόσια και Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη που παραμένουν στην Α' Φάση. Η αφαίρεση τυχόν οριστικοποιημένων δαπανών της Β' Φάσης υλοποιείται με **ΔΚΔ Κατηγορίας 2B**.

Στην περίπτωση ύπαρξης διόρθωσης αυτών των δαπανών μέσω διοικητικής επαλήθευσης, είτε αναλογική είτε από Κατ' αποκοπή διόρθωση, το Ποσό διόρθωσης Δημόσιας Δαπάνης Υποέργου στο ΔΚΔ 2B, θα αφορά στο σύνολο της ΔΔ του συσχετισμού ενώ το Ποσό διόρθωσης αφορά στο Αποδεκτό ποσό που ήδη εμπεριέχει τη διόρθωση διοικητικής επαλήθευσης.

- Των υποέργων που τμηματοποιούνται, χαρακτηρίζονται ότι αφορούν «Μέρος μίας Σύμβασης».
- στα υποέργα, τα οποία έχουν μεν συμβασιοποιηθεί και δεν θα καταχωρηθούν δαπάνες (ΔΔΔ) στο ΟΠΣ, θα πρέπει τόσο η Δημόσια όσο και Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη να μηδενιστεί.

➔ Στην περίπτωση που η πράξη δεν έχει περικοπή ποσού από **Διοικητική Επαλήθευση**, τότε και μόνο τότε μπορεί και η Απόφαση Τροποποίησης και η Απόφαση Ολοκλήρωσης να συνδεθούν με το ίδιο ΤΔΠ. Το ΤΔΠ αυτό δύναται να χαρακτηριστεί εξ αρχής «Ολοκλήρωσης».

➔ Στην απόφαση Τροποποίησης στον ενεργό ενάρημο που πληρώνει την πράξη συμπληρώνεται

- **Π/Υ ενάρημου** = την (μειωμένη) Συνολική ΔΔ της Πράξης 14-20 που θα πληρωθεί από το ΠΔΕ + το ποσό που έχει πληρώσει για την πράξη του 21-27. (Ο Π/Υ δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τις πληρωμές του ενάρημου)
- **Ποσό επιστροφής** = το ποσό που έχει πληρώσει για την πράξη του 21-27
- **Τεκμηρίωση** συμπληρώνεται σχετικό κείμενο πχ Το ποσό ύψους ..... ευρώ που περιλαμβάνεται στον Π/Υ ενάρημου αφορά πληρωμές της πράξης του 21-27.

➔ Στην απόφαση Ολοκλήρωσης στον ενεργό ενάρημο που πληρώνει την πράξη συμπληρώνεται

- **Π/Υ ενάρημου** = πληρωμές του ενάρημου
- **Ποσό διαφοράς** = το ποσό που έχει πληρώσει ο ενάρημος για την πράξη του 21-27 και η αντίστοιχη **Αιτιολόγηση Διαφοράς**
- **Ποσό επιστροφής** = 0 (ή τα πραγματικά επιστραφέντα ποσά εάν έχει γίνει κάποια άλλη επιστροφή ποσού στα Αδιάθετα)
- **Τεκμηρίωση** συμπληρώνεται σχετικό κείμενο πχ Το ποσό ύψους ..... ευρώ που περιλαμβάνεται στον Π/Υ ενάρημου αφορά πληρωμές της πράξης του 21-27.

Περισσότερα στις ανακοινώσεις:

[31-05-2024 - Θέματα Συμπλήρωσης ΤΔΠ, ΤΔΥ, Προεγκρίσεων, ΔΔΔ για Τμηματοποιημένες Πράξεις \(Phasing\) στο 2014-2020 και της ένταξης στο 2021-2027 \(pdf\)](#)

[20-03-2023 - Ένταξη μεταφερόμενων έργων στο ΟΠΣ 2021-27 Συμπλήρωση στοιχείων ΠΔΕ στην Απόφαση ΟΠΣ 2014-20 και ΟΠΣ 2021-27 \(pdf\)](#)



07-2024

### ΟΠΣ 2014-2020 : Πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα και ολοκληρώνουν το οικονομικό αντικείμενο μετά τις 31-12-2023

Στις πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή τους και τα οποία καθορίζονται εκ των προτέρων με εφαρμογή **συντελεστή ελλείματος χρηματοδότησης** βάσει χρηματοοικονομικής ανάλυσης [ΤΔΠ Τμήμα Ζ → πεδίο 26], το ανώτατο ποσό δαπανών που μπορεί να δηλωθεί προς συγχρηματοδότηση στην Ε.Ε. [ΤΔΠ Τμήμα Ζ → πεδίο 27] υπολογίζεται από το ΟΠΣ ως το γινόμενο της **Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης** με το **συντελεστή ελλείματος χρηματοδότησης**.

Όταν οι δαπάνες αποδεκτές διαχείρισης των πράξεων αυτών, υπερβαίνουν το υπολογιζόμενο ανώτατο όριο δαπανών που μπορεί να δηλωθεί στην Ε.Ε., πραγματοποιείται αυτόματη περικοπή στο ΟΠΣ των αντίστοιχων δαπανών προς συγχρηματοδότηση.

Στην περίπτωση όμως που οι πράξεις με καθαρά έσοδα **δεν έχουν ολοκληρώσει το οικονομικό τους αντικείμενο μέχρι τις 31-12-2023 και έχουν πληρωμές μετά την 1η /01/ 2024**, μπορεί, σύμφωνα με την εγκύκλιο 1386/26-01-2024 της Αρχής Πιστοποίησης, Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 13, κατά την εφαρμογή του ελλείματος χρηματοδότησης στις δαπάνες που δηλώνονται στην ΕΕ, για την εφαρμογή του ορίου συγχρηματοδότησης **να γίνει χρήση και των «εν δυνάμει επιλέξιμων δαπανών»** δηλαδή και δαπανών οι οποίες ενώ πληρούν όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις επιλεξιμότητας δεν μπορούν να πιστοποιηθούν στην ΕΕ λόγω του ότι πραγματοποιούνται μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας (μετά την 31-12-2023).

Για την επίτευξη του παραπάνω, οι δαπάνες των πράξεων μετά τις 31-12-2023 (οι οποίες σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΣ στις 17-01-2024 «Χειρισμός Πράξεων με Δαπάνες μετά τη Λήξη Επιλεξιμότητας Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020» δηλώνονται με επιλέξιμο ποσό μηδέν) θεωρούνται «εν δυνάμει επιλέξιμες δαπάνες» εφόσον δηλώνονται με Αιτιολογία Μη Επιλεξιμότητας <Μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας γ' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ)> .

Άρα, η Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη στα ΤΔΠ αυτών των πράξεων δεν απαιτείται να μειωθεί στο ύψος του Αποδεκτού Διαχείρισης (μείον ΔΚΔ κατηγορίας 2). Ειδικά στα **ΤΔΠ Ολοκλήρωσης**, το ποσό της **Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης** θα πρέπει να ισούται με το εξής άθροισμα:

- Αποδεκτό Διαχείρισης [**μείον** Ακυρωτικά ΔΚΔ (κατηγορίας 2)]
- **συν** τις Δαπάνες (Μη επιλέξιμο ποσό) που καταχωρίστηκαν με Αιτιολογία Μη Επιλεξιμότητας <Μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας γ' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ)> μετά τις 31/12/23.

Με την συμπερίληψη των «εν δυνάμει επιλέξιμων δαπανών» στην Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη αυξάνεται το Όριο Χρηματοδότησης. Είναι προφανές ότι οι δαπάνες εκτός περιόδου επιλεξιμότητας δεν αποτελούν αντικείμενο αίτησης πληρωμής.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω προχωράμε στις αναγκαίες προσαρμογές στους ελέγχους επικύρωσης του ΤΔΠ στο ΟΠΣ.


Το ποσό της **Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης** στα ΤΔΥ ολοκλήρωσης παραμένει χωρίς τις «εν δυνάμει επιλέξιμες δαπάνες».

Διευκρινίζεται ότι η χρήση των εν δυνάμει επιλέξιμων δαπανών δεν ισχύει για τις Τμηματοποιημένες πράξεις (έργα phasing με την Π.Π. 2021-2027).



## Διάγραμμα Τελικών Οικονομικών Στοιχείων Ολοκλήρωσης

Πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα  
και ολοκληρώνουν το οικονομικό αντικείμενο μετά τις 31-12-2023 (όχι phasing)





## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – Χρήσιμες Ανακοινώσεις

17-01-24 - Χειρισμός Πράξεων με Δαπάνες μετά τη Λήξη Επιλεξιμότητας Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 14-20 (pdf)

ΕΥΘΥΠΣ

17/01/2024

## Χειρισμός πράξεων με δαπάνες που έχουν πληρωθεί ή/και πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών των ΕΠ 2014-2020 στο ΟΠΣ

Με αφορμή το γεγονός ότι η επιλεξιμότητα δαπανών των ΕΠ 2014-2020 έληξε στις 31-12-2023, υπενθυμίζουμε ότι δαπάνες με ημερομηνία πληρωμής μετά τις 31-12-2023 δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση.

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

### A. Πράξεις που δεν έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο έως τις 31-12-2023

Για τις πράξεις αυτές θα πρέπει να γίνουν στο ΟΠΣ οι ακόλουθες ενέργειες προκειμένου να καταχωριστούν οι (μη επιλέξιμες) δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 31-12-2023:

- 1) Να γίνει τροποποίηση ΤΔΠ και ΤΔΥ με ανακατανομή Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης και αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της πράξης μετά τις 31-12-2023 (επισημαίνεται ότι η αλλαγή της ημερομηνίας στο ΤΔΠ δεν θα μεταφερθεί στην απόφαση ένταξης η οποία θα εξακολουθήσει να έχει ως ημερομηνία λήξης πράξης την 31-12-2023). Μπορεί να γίνει χρήση της αυτόματης έγκρισης ΤΔΠ και ΤΔΥ, χωρίς παράταση στην λήξη των ΤΔΥ. Μετά την έγκριση του ΤΔΠ, στα ΤΔΥ που απαιτείται παράταση λήξης φυσικού αντικείμενου, αυτό θα γίνει σε νέα έκδοση μεταγενέστερη της έκδοσης που θα προκύψει από την αυτόματη έγκριση ΤΔΠ-ΤΔΥ.
- 2) Να εκδοθεί νέα Απόφαση Ένταξης όπου στους ενεργούς εναρίθμους να υπάρχει ως αιτιολογία Μη Επιλεξιμότητας: *Μη επιλέξιμο ποσό της κατηγορίας γ' του άρθρου 33 παρ.2 του Ν. 4314/2014 (εκτός περιόδου επιλεξιμότητας).*
- 3) Στα ΔΔΔ που θα δηλωθούν παραστατικά με ημερομηνία πληρωμής μετά τις 31/12/2023:
  - οι ημερομηνίες των παραστατικών θα πρέπει να είναι εντός της έναρξης - (νέας) λήξης πράξης
  - η Επιλέξιμη Δαπάνη κατά δήλωση Δικαιούχου θα πρέπει να είναι 0.

Η πληρωμή δηλώνεται ως Μη Επιλέξιμο Ποσό Δικαιούχου. Προκειμένου να ανοίξει το πεδίο «Μη Επιλέξιμο ποσό» προς καταχώριση, θα πρέπει να επιλεγεί τιμή στο πεδίο «Μη Επιλεξιμότητα» όπως φαίνεται στην εικόνα:

Προσθήκη/ Επεξεργασία Δηλωθείσας Δαπάνης βάσει Παραστατικών(8674143)

Δαπάνες Υποέργου (Παραστατικό Αναθέτου)

<input type="checkbox"/> Παραστατικό Τρόχατος ΔΔΔ			
Παραστατικό *	2   26-12-2023	Μολόμε Ποσό	40.212,36
Αριθμ	00000000   0000000000   0000000000   0000000000	01/0Α	0,00
Είδος	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	Σύνολο	40.212,36
Παρατηρήσεις			

Πληρωμές Δημόσιας Δαπάνης Υποέργου (Παραστατικό Δικαιούχου)

<input checked="" type="checkbox"/> Παραστατικό Τρόχατος ΔΔΔ			
Παραστατικό *	ΕΡΣ:000001   05-01-2024	Συν. Ποσό	1.209,37
Είδος	ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΤΕ	Ποσό Υποέργου *	1.209,37
Αιτιολογία	Απόδοση προκαταρκτικής φόρευ 2% επί του ΤΤΥ 220-12-2023		

Δήλωση Δικαιούχου από Κατηγορία Δαπάνης(Στοιχείο) Συζητητικού

Κατηγορία *	A. 9-Άμεσες Δαπάνες	Επιλέξιμο Ποσό *	0,00
Μη Επιλέξιμο ποσό	Μη επιλέξιμο ποσό της κατηγορίας γ' *	Μη επιλέξιμο ποσό	1.209,37
Σύνολο			

Μη επιλέξιμο ποσό της κατηγορίας γ' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)



## B. Πράξεις που έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο έως τις 31-12-2023

Για τις πράξεις αυτές, για λόγους απλούστευσης, οι ενέργειες 1) και 2) δύναται να παραληφθούν και να προηγηθεί η δήλωση των Δαπανών όπως περιγράφεται ανωτέρω στην ενέργεια 3.

Στην περίπτωση αυτή η οποία τακτοποίηση θα πρέπει να γίνει με την ολοκλήρωση της πράξης, ως ακολούθως (βλ. [Οδηγίες Ολοκλήρωσης Πράξεων](#)):

- α) καταχώριση ΤΔΥ Ολοκλήρωσης με την τελική αποτύπωση Επιλέξιμων και Μη επιλέξιμων ποσών. Δεν απαιτείται αλλαγή της ημερομηνίας λήξης του υποέργου δεδομένου ότι ως λήξη αποτυπώνεται αυτή του φυσικού αντικειμένου,
- β) καταχώριση ΤΔΠ Ολοκλήρωσης με την τελική αποτύπωση της λήξης του οικονομικού αντικειμένου και των Επιλέξιμων / Μη επιλέξιμων ποσών,
- γ) στην Απόφαση Ολοκλήρωσης στο τμήμα Β θα αποτυπωθεί για τον ενάριθμο τόσο το Μη επιλέξιμο όσο και η Αιτιολογία Μη Επιλεξιμότητας (άρθρου 33).

**Σημείωση** : Υπενθυμίζεται ότι όλες οι παραπάνω πράξεις θα πρέπει να φέρουν τον κατάλληλο χαρακτηρισμό στο Σχέδιο Δράσης που να επιτρέπει ημερομηνία λήξης της πράξης μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης επιλεξιμότητας δαπανών του ΕΠ.



27-05-2024

**Θέματα Συμπλήρωσης ΤΔΠ, ΤΔΥ, Προεγκρίσεων, ΔΔΔ  
για Τμηματοποιημένες Πράξεις (Phasing)  
στο 2014-2020 και της ένταξης στο 2021-2027**

Σε συνέχεια ερωτημάτων ως προς την διαχ/ση των Τμηματοποιημένων έργων (Phasing Α φάση στο 2014-20 και Β φάση στο 2021-27) διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

### **✚ Ερωτήματα για περίοδο 2014-2020**

#### **❖ Αποτύπωση Α' Φάσης και Ολοκλήρωση**

Για τη διασφάλιση της διαδρομής ελέγχου, θα πρέπει να προηγείται η τροποποίηση ΤΔΠ και Απόφασης Ένταξης της Α φάσης και στην συνέχεια να εκδοθεί Απόφαση Ολοκλήρωσης της πράξης 2014-20. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε τις οδηγίες για αποτύπωση των στοιχείων εναρίθμων στην απόφαση τροποποίησης. ([apofasi\\_stoixeia\\_pde\\_metaferom\\_erg\\_2127.pdf](#))

#### **❖ ΤΔΥ Τροποποίησης 2014-2020 και Έλεγχος νομιμότητας**

Για συγκεκριμένα είδη υποέργων (εργολαβία, μελέτη, προμήθεια, παροχή υπηρεσιών) η τροποποίηση υποχρεωτικά θα πρέπει να συνδέεται με έλεγχο νομιμότητας σταδίου τροποποίησης, όπως προβλέπεται στο ΣΔΕ. Αν δεν πρόκειται για ουσιαστική τροποποίηση (όπως η περίπτωση ανακατανομής ποσών) και δεν υπάρχει αύξηση Π/Υ, μπορεί να επιλεχθεί «Επικαιροποίηση», ως Κατηγορία Έκδοσης.

Επίσης για ΤΔΥ για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η δήλωση των δαπανών Α φάσης και τροποποιούνται με μείωση Π/Υ, μπορεί να επιλεχθεί ως Κατηγορία Έκδοσης «Ολοκλήρωση» χωρίς έλεγχο νομιμότητας.

#### **❖ Πράξη σε Α' Φάση phasing, με συμβασιοποίηση αλλά χωρίς δαπάνες**

Δεν υφίσταται τμηματοποιημένη πράξη με μηδενικές δαπάνες στην Α' φάση. Συνεπώς, πράξη ενταγμένη στο 2014-2020 με μηδενικές πληρωμές θα πρέπει να απενταχθεί.

### **✚ Ερωτήματα για περίοδο 2021-2027**

#### **❖ Προϋπόθεση έκδοσης Απόφασης Ένταξης Β φάσης**

Αρκεί η έκδοση Απόφασης Τροποποίησης της πράξης, ώστε να παραμείνει μόνο η Α' Φάση στο 2014-2020.



27-05-2024

**Θέματα Συμπλήρωσης ΤΔΠ, ΤΔΥ, Προεγκρίσεων, ΔΔΔ  
για Τμηματοποιημένες Πράξεις (Phasing)  
στο 2014-2020 και της ένταξης στο 2021-2027**

❖ **Ημερομηνία έναρξης πράξης ΤΔΠ και επιλεξιμότητας υποέργου στο ΤΔΥ**

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης καθώς και έναρξης επιλεξιμότητας των «τμηματοποιημένων» υποέργων στο ΤΔΥ, συμπληρώνεται η ημερομηνία μετά από την οποία οι δαπάνες βαρύνουν το ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1/1/2021.

Για τα υπόλοιπα υποέργα ακολουθούνται οι Οδηγίες «0.1 Οδηγίες για είδη υποέργων και ημερομηνία έναρξης στα ΤΔΠ/ΤΔΥ».

❖ **Αποτύπωση Π/Υ σε Ελέγχους νομιμότητας και ΤΔΥ**

- Προέγκριση: καταχωρίζεται το σύνολο της υπογραφείσας σύμβασης, ανεξάρτητα από το ποσό που απομένει για την περίοδο 2021-2027
- ΤΔΥ: καταχωρίζεται η Συνολική Δημόσια Δαπάνη της Β φάσης της σύμβασης

❖ **Μεταφορά πληρωμένων δαπανών από το 2014-2020 στη Β' Φάση**


Συνιστάται η απευθείας καταχώριση των εν λόγω δαπανών στα ΔΔΔ στο ΟΠΣ 2021-2027. Αν όμως έχουν ήδη υποβληθεί στο σύστημα 2014-2020, μπορεί να γίνει η μεταφορά τους, μέσω των διαθέσιμων υποστηρικτών ενεργειών

([Υποστηρικτικές Μεταφορές ΔΔΔ.pdf](#))



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – Αναφορές

ΟΠΣ / Αναφορές / ΠΠ 2014 - 2020



Αναφορές με τελικά στοιχεία ολοκλήρωσης	5.3.4.1	Καρτέλα Ολοκλήρωσης Οικονομικά Στοιχεία και Υλοποίηση δεικτών
	5.3.4.2	Καρτέλα Ολοκλήρωσης Εκκρεμότητες-Υποχρεώσεις Δικαιούχου
Αναφορές με αναλυτικά στοιχεία (για περαιτέρω διερεύνηση)	5.3.2	Στοιχεία Συσχετισμών Πληρωμής (Συνοπτικά)
	5.3.2.1	Στοιχεία Συσχετισμών Πληρωμής (Αναλυτική)
	5.3.2.2	Ανάλυση Πληρωμών Παραστατικών Μοναδιαίου Κόστους ανά Έργο και Υποέργο
	5.3.2.3	Λογιστικές Κινήσεις Αναλυτικά
	5.1.6.1	Λίστα παραστατικών πληρωμής με δημόσια και δηλωθείσα δαπάνη ανά παραστατικό (πολύ χρήσιμη για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ ποσού υποέργου και ποσού δήλωσης των παραστατικών πληρωμής)
	3.3.1	Οικονομικά στοιχεία έργων ανά mis
	5.3.1	Οικονομικά Στοιχεία Υποέργων
	5.3.3	Αναλυτικές Κινήσεις έργων (ΠΔ)
	5.3.3.1	Χρηματοδότηση Πράξεων ΠΔΕ με οικονομικά στοιχεία ΕΣΠΑ
	5.3.3.2	Κινήσεις Κατανομών – Πληρωμών ανά Ενάριθμο και MIS για ΠΚΕ
	5.3.5	Δείκτες Έργων ανά MIS με στοιχεία Δελτίων Επίτευξης
5.3.6	Παρακολούθηση συστάσεων (Light)	
5.1.9.1	Ευρήματα Διοικητικών Επαληθεύσεων	
5.3.7	Παρακολούθηση Πράξεων ΠΚΕ	

**Φάκελοι**

- ΠΠ 2014-2020
  - 0. Κατάλογος Δελτίων
  - 1. Προγραμματισμός ΕΠ
  - 2. Ορισμός και παρακολούθηση Ενδιάμεσων
  - 3. Επιλογή και Έγκριση
  - 4. Χρηματοδότηση
    - DataModel
  - 5. Παρακολούθηση - Επαλήθευση
    - 1. Πληρωμές Έργων
    - 2. Δ.Κ.Δ.
    - 3. Ολοκλήρωση Πράξεων
    - DataModel
  - 6. Έλεγχοι
  - 7. Αιτήσεις πληρωμής Ετήσιοι λογαριασμοί

**Εργασίες**

- 3. Ολοκλήρωση Πράξεων
  - Ανάπτυξη
  - Διαγραφή
  - Αντιγραφή
  - Αποστολή
  - Λήψη
  - Αποκοπή

**1. Οικονομικά Στοιχεία Υποέργων** Last Modified 9/20/24 10:04 AM Created By bia  
Με πλήθωρα κριτηρίων γενικότερων έως ειδικότερων για την επιλογή από το χρήστη, απο  
Open Schedule Jobs Job History More

**2. Στοιχεία Συσχετισμών Πληρωμής (Συνοπτική)** Last Modified 9/16/24 1:29 PM C  
Αναφορά Συσχετισμών Πληρωμής (Συνοπτική) (hd\_63342) (RP\_SYSXETISMOI\_LIGHT)  
Open Schedule Jobs Job History More

**2.1. Στοιχεία Συσχετισμών Πληρωμής (Αναλυτική)** Last Modified 9/26/24 11:38 AM  
Στοιχεία Συσχετισμών Πληρωμής (RP\_MONADIKOI\_SYSXETISMOI)  
Open Schedule Jobs Job History More

**2.2. Ανάλυση Πληρωμών Παραστατικών - Μοναδιαίου Κόστους ανά Έργο και Υποέ**  
Παραστατικά Πληρωμής Ανά Έργο και Υποέργο  
Open Schedule Jobs Job History More

**2.3. Λογιστικές Κινήσεις Αναλυτικά** Last Modified 9/26/24 10:55 AM Created By bia  
Λογιστικές Κινήσεις Αναλυτικά  
Open Schedule Jobs Job History More

**3. Αναλυτικές κινήσεις πληρωμών έργων (ΠΔΕ)** Last Modified 9/4/24 2:46 PM Cre  
Αναλυτικές κινήσεις πληρωμών έργων (ΠΔΕ) (RP\_pde\_mis)  
Open Schedule Jobs Job History More

**3.1. Χρηματοδότηση Πράξεων ΠΔΕ με οικονομικά στοιχεία ΕΣΠΑ** Last Modified 9/2  
Αποδίδει στοιχεία ταυτότητας του έργου, φορέας, την κατάσταση της χρηματοδότησης, ένα  
Open Schedule Jobs Job History More

**3.2. Κινήσεις Κατανομών – Πληρωμών (ΚΕΛ) ανά Ενάριθμο και MIS για ΠΚΕ** Last  
Αναφορά Κατανομών και Πληρωμών (DM\_EXTRAIT\_KEL\_MIS) Αποδίδει λίστα κατανομών  
Open Schedule Jobs Job History More

**4.1 Καρτέλα Ολοκλήρωσης Οικονομικά Στοιχεία και Υλοποίηση δεικτών** Last Mod  
Αφορά σε έργα ΠΚΕ και Υποδομών και άλλες ειδικές πράξεις. Αποδίδει την καρτέλα ενός  
Open Schedule Jobs Job History More

**4.2 Καρτέλα Ολοκλήρωσης Εκκρεμότητες-Υποχρεώσεις Δικαιούχου** Last Modified  
Αφορά σε έργα ΠΚΕ και Υποδομών και άλλες ειδικές πράξεις. Αποδίδει την καρτέλα ενός  
Open Schedule Jobs Job History More

**5. Δείκτες Έργων ανά MIS με στοιχεία Δελτίων Επίτευξης** Last Modified 9/26/24 10