
Αναπτύσσουμε την Αττική, 
βελτιώνουμε την καθημερινότητα 

Πορεία Ενεργοποίησης του Ε.Π. «ATTIKΗ» 
2014-2020  

«Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017» 
Σύνοψη 
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Αύγουστος 2015  –  
Δεκέμβριος 2017 

Έκδοση 
Προσκλήσεων προς 
τους Δικαιούχους 

Αύγουστος 2015 –  
Δεκέμβριος 2017 

Επιλογή και 
Ένταξη Πράξεων 

Υλοποίηση και 
Παρακολούθηση 
των Έργων 

Δεκέμβριος 2014 

Σχεδιασμός και 
Έγκριση του ΠΕΠ 

«Αττικής» 

Επιτροπές 
Παρακολούθησης & 
Γραπτές Διαδικασίες 

(Ιούλιος 2015 – Δεκέμβριος 
2017) 

Εξειδίκευση της 
εφαρμογής του 
ΠΕΠ «Αττικής» 

Σεπτέμβριος 2015 –  
Δεκέμβριος 2017 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΡΟΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ε.Π. 2014-2020 



~70 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 

Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ: 

 ~1,175 ΔΙΣ ΕΥΡΩ 

~235 ΕΚ. ΕΥΡΩ  
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

~940 ΕΚ. 
ΕΥΡΩ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 

Δεκέμβριος 2017 - διαδικασία τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 (COM (2016)311) 
Αναθεώρηση Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 με πρόσθετη Κοινοτική Συνδρομή €27.552.042 

+ΕΤΠΑ: 1.366.591 
Ευρώ 

+ΕΚΤ: 26.185.451,00 
Ευρώ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» 



Ενεργοποίηση του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 

Συνολική Δημόσια 
Δαπάνη (€) 

Ποσό 
Εξειδικευμένων 
δράσεων (Δ.Δ.) 

Προσκλήσεις 
(€) 

Εντάξεις 
(€) 

Δαπάνες 
(€) 

1.174.407.026 919.268.663 662.710.939  531.039.751,07 160.743.492,57 € 

73 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

65 
ΠΡΟΣΚΛ. 

Επιδόσεις από την αρχή του προγράμματος έως και το έτος 2017 

273 
ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

Ποσοστά επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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Στην περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης (έτος 2017), εξειδικεύτηκαν μέσω της 3ης Επιτροπής 
Παρακολούθησης (2 Δράσεις) και μέσω των Γραπτών Διαδικασιών (26 Δράσεις, Γραπτές Διαδικασίες 

2 - 9), 28 Δράσεις με συνολικό Π/Υ 417.160.333,00€ (Επιτροπή Παρακολούθησης 75.452.000,00€ + 
Γραπτές Διαδικασίες 261.357.062 €), ποσοστό εξειδίκευσης  22.25%. 

Προϋπολογισμός: 

50.090.000 € 
Προϋπολογισμός: 

206.267.062 € 

 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός: 

261.357.062 € 
. 

3η Επιτροπή 
Παρακολούθησης – 

Εξειδίκευση  
2 δράσεων 

Γραπτές 
Διαδικασίες  - 
Εξειδίκευση     
26 δράσεων 
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Ποσοστό 
εξειδίκευσης: 

22,25% 

Εισαγωγή 
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Μέχρι και το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (31/12/2017), 

εκδόθηκαν 65 Προσκλήσεις ύψους 662.710.939 € 

Έκδοση Προσκλήσεων 

Α.Π.1 Α.Π.2 Α.Π.5 Α.Π.6 
Δύο (4) 

Προσκλήσεις 
28.923.820€ 

. 

Δύο (2) 
 Προσκλήσεις  

 6.200.000 € 

Επτά (12) 
Προσκλήσεις 
159.668.000€ 

Δύο (3) 
Προσκλήσεις 
86.500.000€ 

. 

Α.Π.9 Α.Π.11 Α.Π.12 Α.Π.13 
Μία (2) 

Πρόσκληση 
52.725.000€ 

. 

Δεκαέξι (21) 
Προσκλήσεις 
144.998.451€ 

Δύο (2) 
Προσκλήσεις 

1.200.000 € 

Τρείς (3) 
Προσκλήσεις 

1.724.400€ 
. 

Τρείς (4) 
Προσκλήσεις 
128.600.000€ 

. 

Α.Π.7 

Τρείς (7) 
Προσκλήσεις 
36.993.000€ 

. 

Α.Π.10 
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Αποφάσεις Ένταξης 

Α.Π. 1 (ΕΤΠΑ):  2 Πράξεις -  5.700.000,00€ 
Ποσοστό υλοποίησης: 0,49% 

Α.Π. 9 (ΕΚΤ) :  104 Πράξεις – 133.691.916,24 € 
Ποσοστό υλοποίησης:  11,38% 
 

Α.Π. 2 (ΕΤΠΑ) :  2 Πράξεις – 27.482.835,82 € 
Ποσοστό υλοποίησης: 2,34% 
 

Α.Π. 10 (ΕΤΠΑ) : 4 Πράξεις - 25.759.116,33 € 
Ποσοστό υλοποίησης:  2,19% 

Α.Π. 5  (ΕΤΠΑ) :  11 Πράξεις – 72.670.076,21  
Ποσοστό υλοποίησης:  6,19% 

Α.Π. 11 (ΕΤΠΑ) :  5 Πράξεις - 46.102.169,35 € 
Ποσοστό υλοποίησης:  3,93% 
 

Α.Π. 6  (ΕΤΠΑ) : 12 Πράξεις – 89.462.527,28 € 
Ποσοστό υλοποίησης:  7,62% 
  

Α.Π. 12 (ΕΤΠΑ) :  3 Πράξεις - 14.245.966,05 € 
Ποσοστό υλοποίησης:  1,21% 

Α.Π. 13 (ΕΚΤ) :  2 Πράξεις - 3.189.899,85 € 
Ποσοστό υλοποίησης :  0,27% 
 

Α.Π. 7  (ΕΤΠΑ) :  2 Πράξεις – 84.983.357,61 € 
Ποσοστό υλοποίησης: 7,24% 
 

Μέχρι και το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (31/12/2016), 
εντάχθηκαν 276Πράξεις ύψους  531.039.751,07€ 42,85%                 

 ποσοστό υλοποίησης (Εντάξεις / Συνολικό Π/Υ Δ.Δ. του ΠΕΠ) 
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Δαπάνες (επιλέξιμες) 

Α.Π. 1 (ΕΤΠΑ):  2.767.001,56 € 
Ποσοστό  υλοποίησης:  0,24% 

Α.Π. 9 (ΕΚΤ) :  53.840.564,22 € 
Ποσοστό υλοποίησης:  4,58% 
 

Α.Π. 2 (ΕΤΠΑ) :  25.021.452,56 € 
Ποσοστό υλοποίησης: 2,13% 
 

Α.Π. 10 (ΕΤΠΑ) : 5.886.186,61 € 
Ποσοστό υλοποίησης:  0,50% 

Α.Π. 5  (ΕΤΠΑ) :  27.266.408,20 € 
Ποσοστό υλοποίησης:  2,32% 

Α.Π. 11 (ΕΤΠΑ) :  4.741.348,52 € 
Ποσοστό υλοποίησης:  0,40% 
 

Α.Π. 6  (ΕΤΠΑ) : 23.589.249,35 € 
Ποσοστό υλοποίησης:  2,01% 
  

Α.Π. 12 (ΕΤΠΑ) :  818.880,08 € 
Ποσοστό υλοποίησης: 0,07% 

Α.Π. 13 (ΕΚΤ) :  87.420,00 € 
Ποσοστό υλοποίησης : 0,01% 
 

Α.Π. 7  (ΕΤΠΑ) :  16.724.981,47 € 
Ποσοστό υλοποίησης:   1,42%  
 

Μέχρι και το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (31/12/2016), οι 

συνολικές δαπάνες των πράξεων  ανήλθαν σε 160.743.492,57 € 
13,69%  ποσοστό απορρόφησης (Δαπάνες / Συνολικό Π/Υ  Δ.Δ. του ΠΕΠ) 


